

ОГЛАСОВАНО
 Начальник отдела ГАВТЭ
 (фамилия, имя, отчество)
 2025 г.

План-сводный график мероприятий
 по подготовке жилищного фонда управляющей компании
 к эксплуатации и содержанию в осенне-зимний период 2025-2026 годов
 1-й этаж ЦББ г. Камышина



Утверждено
 В.С. Маричкина
 2025 г.

№ п/п	Адрес	№ этажа	Тип системы		дата	дата	дата	Текущий ремонт систем теплоснабжения		дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	тыс руб	Отметка о выполнении
			да/нет	да/нет				млн	дата											
1	Хоспие ул. Ташкентская 1а		да	нет	29.05.2025	2.06-3.06	03 июн	нет	нет	04 июн	5	05 июн	2.06-13.06	24.07-25.07	да			20		
2	Хирургический корпус ул. Терешковой 3		да	нет	12.05.2025	4.06-5.06	06 июн	нет	нет	06 июн	10	06 июн	2.06-13.06		да			20		
3	Ул. Терешковой 3		да	нет	13.05.2025	7.06-8.06	08 июн	нет	нет		10	06 июн	2.06-13.06		да			20		
4	Главный корпус ул. Терешковой 3		да	нет	14.05.2025	12.06-13.06	13 июн	нет	нет		10	06 июн	2.06-13.06		да			20		
5	Административная ул. Терешковой 3		да	нет	15.05.2025	14.06-15.06	15 июн	нет	нет		10	06 июн	2.06-13.06		да			20		
6	Родильный дом ул. Терешковой 1		да	нет	16.05.2025	19.06-20.06	20 июн	нет	нет		10	06 июн	2.06-13.06		да			20		
7	Лаборатория ул. Терешковой 3		да	нет	19.05.2025	21.06-22.06	22 июн	нет	нет		10	06 июн	2.06-13.06		да			20		
8	Автоканавная ул. Терешковой 3		да	нет	20.05.2025		26 июн	нет	нет		10	06 июн	2.06-13.06		да			20		
9	Питцехонок ул. Терешковой 3		да	нет	21.05.2025		27 июн	нет	нет		10	06 июн	2.06-13.06		да			20		
10	Женская консульства №2 ул. Ленина 8/3		да	нет	27.05.2025	29.06-30.06	30 июн	нет	нет		4	07 июн	2.06-13.06		да			20		

План составил инженер Тихонов В.А.
 (подпись)